

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 07 novembre 2024**

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37
 Nombre de membres présents : 37
 Absents excusés : 00

Date de convocation : 31/10/2024

Délibération N° D-2024-0711-04

Membres présents : 37 membres

Mesdames KRAEMER Anne-Marie, BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, DYEUL Aurélie, BAUER Liliane, BOEHLER Denise, RAPINAT Fabienne, JULES Adeline, HUCKERT Claudine, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH Pierre, KRIEGER Laurent, HABER Alain, SCHMITT Alfred, GRIMM Claude, GROSSKOST Alain, HELLER Jean-Luc, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, WEISS Henri, EHRHART Mathieu, NORTH Alain.

Madame BERBACH Gisèle a donné pouvoir à Monsieur Gaston BURGER pour voter en son nom.

Madame HALTER Estelle a donné pouvoir à Monsieur Jean-Charles LAMBERT pour voter en son nom.

Madame DIETRICH Isabelle a donné pouvoir à Madame Claudine HUCKERT pour voter en son nom.

Objet : Travaux d'extension et réhabilitation de l'accueil périscolaire et de loisirs à Dingsheim : modifications de marché

Monsieur le Président informe les membres du conseil que la commission d'appel d'offres a examiné des projets de modifications de marchés concernant les travaux d'extension et réhabilitation de l'accueil périscolaire et de loisirs à Dingsheim :

N°	N° et intitulé du lot	Entreprise attributaire	Marché base + modif. antérieures	Montant des modifications	Montant total du marché
			En € HT	En € HT	En € HT
5	Menuiserie extérieure alu et PVC	FMS	48 500,03 €	3 518,63 €	52 018,66 €
8	Electricité	ELECTRICITE VEIT	125 478,75 €	4 573,39 €	130 052,14 €
12	Peinture-revêtements muraux	HITTIER ET FILS	25 131,15 €	5 282,75 €	30 413,90 €
13	Ragréage-revêtement sols souples	ESPACE DECOR	14 900,00 €	6 760,98 €	21 660,98 €
Montant total des modifications apportées				20 135,75 €	


Le montant total des travaux supplémentaires s'élève ainsi à 20 135,75 € HT, soit une plus-value par rapport aux marchés initiaux de ces lots de 9,41 %.

Après délibération, sur la base de l'avis favorable de la commission d'appel d'offres, le Conseil communautaire **approuve** à l'unanimité, ces projets de modifications de marchés et **autorise** Monsieur le Président à signer l'ensemble des documents s'y rapportant.

Fait à Truchtersheim, le 12 novembre 2024


Le Secrétaire de séance,

Vincent NOE



Le Président,

Justin VOGEL



Accusé de réception en préfecture
 087-200034635-20241107-D-2024-0711-04-DE
 Date de télétransmission : 12/11/2024
 Date de réception préfecture : 12/11/2024