

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 23 janvier 2025**

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37
Nombre de membres présents : 34
Absents excusés : 03

Date de convocation : 16/01/2025

Délibération N° D-2025-2301-02

Membres présents : 34 membres

Mesdames KRAEMER Anne-Marie, BERBACH Gisèle, BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, DYEUL Aurélie, BAUER Liliane, BOEHLER Denise, HALTER Estelle, RAPINAT Fabienne, GEIGER Nathalie, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, LUTTMANN Pierre, ROTH Pierre, KRIEGER Laurent, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, WEISS Henri.

Monsieur HELLER Jean-Luc a donné pouvoir à HELLER Jean-Luc pour voter en son nom.

Madame DIETRICH Isabelle a donné pouvoir à VOGEL Justin pour voter en son nom.

Monsieur EHRHART Mathieu a donné pouvoir à RAPINAT Fabien pour voter en son nom.

Madame JULES Adeline a donné pouvoir à WEISS Henri pour voter en son nom.

Membres absents excusés : 3/37

Madame HUCKERT Claudine.

Messieurs ZILLIOX Raymond, HABER Alain.

**Objet : Projet de construction d'un accueil périscolaire et de loisirs à Ittenheim
: modification du plan de financement**

Monsieur le Président indique que dans le cadre du projet de création d'un accueil périscolaire et extrascolaire à Ittenheim, les fouilles archéologiques et les conclusions de l'étude géotechniques réceptionnées en décembre 2024 engendrent une hausse de l'enveloppe financière de l'opération validée en janvier 2023, à travers :

- la création d'un lot fondations spéciales ;
- une plus-value au lot gros-œuvre pour une dalle portée à la place d'un dallage sur terre-plein ;
- une plus-value au lot gros-œuvre pour du ferrailage en plus dans les longrines qui fonctionnent en poutres (entre pieux) et non plus sur semelles filantes ;
- une plus-value au lot terrassement pour du terrassement supplémentaire, d'une part pour remettre en état le terrain actuel après passage des fouilles archéologique, d'une autre part suite à une réhausse du niveau zéro d'environ 60cm à cause de l'impact des réseaux à faire passer sous les longrines.

La nouvelle enveloppe financière de l'opération au stade de l'avant-projet définitif - dossier de consultation des entreprises est portée à 5 238 599,58 € HT, selon le détail suivant :

Nature de la dépense	Montant ht
Travaux	4 121 050,00 €
Fouilles archéologiques	329 911,43 €
Maîtrise d'œuvre	605 794,35 €
Bureau de contrôle et SPS	24 468,80 €
Etude de sol et topographie	15 785,00 €
Divers dont mobilier	141 590,00 €
Total de l'opération	5 238 599,58 €

Le Président soumet ainsi au Conseil communautaire le plan de financement suivant :

Financiers sollicités	Montants sollicités
CAF (notifiée)	867 000,00 €
Etat (DSIL notifiée – tranche 1)	660 032,00 €
Etat (DETR-DSIL – tranche 2)	839 968,00 €
FNAP	300 000,00 €
Région Grand Est	350 000,00 €
CEA	750 000,00 €
Autofinancement	1 471 599,58 €
Total	5 238 599,58 €


Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil communautaire :

- **approuve** l'actualisation du montant estimatif des travaux au stade avant-projet définitif - dossier de consultation des entreprises.
- **approuve** le plan de financement prévisionnel,
- **autorise** Monsieur le Président à déposer le dossier de demande de subventions auprès des partenaires financiers,
- **autorise** Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.

Fait à Truchtersheim, le 29 janvier 2025

Le Secrétaire de séance,

Vincent NOE



Le Président,

Justin VOGEL

